

BILAG 1

TIDSPLAN

1 Tidsplan

1.1 Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse

Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og slut-tidspunkt i kolonnen "Tidsangivelse".

Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågæl-dende aktivitet. I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager.

Aktivitet/ begivenhed	Tids-angi-velse	Initia-tivtager	Bemærkninger
Frist for bevillingsmæssig hjemmel		K	
Afklaringsfase		L	
Frist for Kundens udtræden		K	
Installationsdag		L	
Gennemførelse af overtagel-sesprøve		L	
Aftalt overtagelsesdag		K	
Gennemførelse af driftsprøve		K	Tidsangivelsen for gen-nemførelse af driftsprø-ven er alene vejledende idet påbegyndelsen af-hænger af den faktiske overtagelsesdag og kun-

			dens valg i henhold til kontraktens punkt 12.2, 2. afsnit.
--	--	--	--

"K" = kunde; "L" = leverandør

1.2 Ændring af tidsplanen

Ændring af denne tidsplan, bilag 1, kan kun ske efter styregruppens behandling og godkendelse, jf. bilag 11, eller ved kundens udskydelse af en tidsfrist i medfør af kontraktens punkt 7.2. Ved eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan eller tillæg dertil til erstatning af det, der ændres.

2 Afklaringsfasen

2.1 Afklaringsfasens formål

Afklaringsfasens formål er i overensstemmelse med kontraktens punkt 3, 1. afsnit at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at præcisere eller supplere kravspecifikationen, samt om kundens it-miljø lever op til kravene i bilag 4.

2.2 Afklaringsfasens indhold

Hvor en aktivitet gennemføres over en periode anføres periodens start og sluttidspunkt i kolonnen "Tidsangivelse".

Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang at der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager.

Aktivitet/ begivenhed	Tidsangivelse	Initiativtager	Bemærkninger
Besøg hos kunden		L	

Referencebesøg		L	
Undersøgelse af kundens it-miljø		L	
Demonstration af programmet		L	
Interviews med relevante medarbejdere hos kunden		L	
Workshop		L	
Analysemøde hvor paterne søger at nå frem til en principiel enighed.		L	
Oplæg til prøver		L	
Fremlæggelse af samlet udkast til tilrettet kravspecifikation m.v.		L	
Review af oplæg til prøver og samlet udkast til tilrettet kravspecifikation m.v.		K	
Kundens endelige stillingtagen til samlet udkast til tilrettet kravspecifikation m.v.		K	

"K" = kunde; "L" = leverandør